

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към ДОГОВОР № 19/21.06.2018 г.

„Пространствено и архитектурно благоустройствено решение на площадното пространство, пешеходните зони и парк в централната част на с. Бойница“

Днес, 19.10.2018 г. в с. Бойница, на основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП между:

**1. ОБЩИНА Бойница**, със седалище и адрес на управление: община Бойница, с. Бойница, ул. „Георги Димитров“ № 1 с БУЛСТАТ: 000159472, представлявана от Анета Стойкова Генчева – в качеството си на Кмет на община Бойница, и от Главен счетоводител Теменужка Младенова Йорданова, наричана за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна,

и

**2. Дружество по ЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ БИЛД ПЛЮС“**, БУЛСТАТ/ЕИК 177278764, със седалище и адрес на управление гр. Видин, ул. „Цар Иван Асен II“ № 10/Д, телефон/факс: (+35994 600 195); (+35994 606 921), представлявано от Валентин Цветанов Кръстев – управител на Водещия съдружник „КИД ПЛЮС“ ЕООД, ЕГН 6503171726, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

определен за изпълнител след проведена процедура „Публично състезание“ по ЗОП с предмет: „Пространствено и архитектурно благоустройствено решение на площадното пространство, пешеходните зони и парк в централната част на с. Бойница“

**се сключи настоящето допълнително споразумение, с което страните по него се споразумяха за следното:**

Във връзка с изпълнението на Договор към Договор № 19/21.06.2018 г. за пространствено и архитектурно благоустройствено решение на площадното пространство, пешеходните зони и парк в централната част на с. Бойница и установени в процеса на изпълнение количества СМР от договорените видове в повече от посочените в КСС приложени към договора, както следва:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ	ЕД. МЯР КА	ИЗПЪЛНЕНИ РАБОТИ		
			КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ НА ИЗПЪЛНЕН

					ИТЕ СМР
1	Доставка и монтаж на бордюри с размери 18/30/50см - цвят – Сив	м	300	3,28 лв.	8367,00
2	Доставка и полагане на мазилка по бетонови бордове	м2	50	52,96 лв.	2648,00
				<b>Общо:</b>	<b>11015,00</b>
				<b>ДДС 20%</b>	<b>2203,00</b>
				<b>Всичко:</b>	<b>13218,00</b>

### **Изменя и допълва:**

#### **От: II. СРОКОВЕ**

Чл. 2.(2) Изпълнителят се задължава да изпълни строително – монтажните работи по чл. 1 за срок от 90 дни (деветдесет дни). За начало на изпълнение на строително – монтажните работи се счита денят на откриване на строителната площадка с Протокол – образец 2а, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително – монтажните работи, а за край на изпълнението на строително – монтажните работи се счита издаването и подписването на протокол                   Акт                   -                   образец                   №                   15.

### **III. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Чл. 3. (1) Договореното възнаграждение по договора за изпълнение на строително-монтажните работи е в размер на 415 552,06 лв. (четиристотин и петнадесет хиляди петстотин петдесет и два лева и шест стотинки) без вкл. ДДС или 498 662,47 лв. (четиристотин деветдесет и осем лева и четиридесет и седем стотинки) с вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – неразделна част от договора.

#### **На: II. СРОКОВЕ**

Чл. 2.(2) Изпълнителят се задължава да изпълни строително – монтажните работи по чл. 1 за срок от 90 работни дни (деветдесет работни дни). За начало на изпълнение на строително – монтажните работи се счита денят на откриване на строителната площадка с Протокол – образец 2а, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително – монтажните работи, а за край на изпълнението на строително – монтажните работи се счита издаването и подписването на протокол                   Акт                   -                   образец                   №                   15.

### **III. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Чл. 3. (1) Договореното възнаграждение по договора за изпълнение на строително-монтажните работи е в размер на 426 567,06 лв. (четирисотин двадесет и шест хиляди петстотин шестдесет и седем лева и шест стотинки) без вкл. ДДС или 511 880,47 лв. (петстотин и единадесет хиляди осемстотин и осемдесет лева и четиридесет и седем стотинки) с вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – неразделна част от договора увеличено с допълнително установените количества СМР.

Останалите клаузи от Договор № 19/21.06.2018 г. остават непроменени.

*Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.*

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Анета Генчева  
кмет на Община Бойница

Теменужка Йорданова  
Гл. счетоводител

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Валентин Кръстев  
Управител на Водоснабдително-канализационно  
съдружие „КИД ПЛЮС“ ЕООД и представляващ  
Дружеството по ЗЗД  
„ОБЕДИНЕНИЕ БИ  
ПЛЮС“