



ОБЩИНА – БОЙНИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

3840 – Бойница, ул. "Георги Димитров" № 1

Кмет на община: 0938/ 98 802
Секретар на община: 09333/ 89 09
Отдел "АПО": 09333 – 24 38
Дежурна: 0938/ 98 806

Факс: 09333 – 24 36

Зам.-кмет на община: 0938/ 98 803
Отдел "Финансово - стопански дейности": 0938/ 98 804
Отдел "Технически дейности": 0938/ 98 805
E-mail: boinica@mail.orbitel.bg

АНЕКС № 2

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 40/22.08.2016 г.

Днес, 20.08.2021 г. в с. Бойница, се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка между:

1. **ОБЩИНА БОЙНИЦА**, със седалище и адрес на управление: с. Бойница, ул. "Георги Димитров" № 1, БУЛСТАТ 000159472, представлявана Анета Стойкова Генчева – Кмет на общината и Невена Владимирова Атанасова – гл. счетоводител, наричана накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2. **ЕТ „БАМ - Младост”- Бойко Боев**, ЕИК: 101114659, със седалище и адрес на управление гр. Видин, ж.к. „Вида“, Бл. 6, вх. В, ап. 66, представлявано от Бойко Георгиев Боев, ЕГН: 5806100068 в качеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 във връзка с § 23 от ЗОП

Мотиви: В съответствие с изискванията на ЗОП, в договора се налагат изменения поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение. Поради необходимостта от превоз на пътници по маршрутното разписание описано в чл. 3, ал. 1 от Договор за обществена поръчка № 40/22.08.2016 г. за „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и областната транспортна схема на територията на община Бойница” с ЕТ „БАМ - Младост”- Бойко Боев, до избор на нов изпълнител. Настоящият обществен превозвач е единствен на територията на община Бойница.

Предвид гореизложеното страните се споразумяха да сключат Анекс № 2, с което да направят следните изменения в договора:

Било:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК.

Чл. 1 (2). Срокът на изпълнение на договора е **60 (шестдесет) месеца**, считано от датата на подписването му.

Става:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК.

Чл. 1 (2). Срокът на Договор 40/22.08.2016 г. посочен в чл. 1, ал 2 от него се удължава считано от 22.08.2021 г. до избор на нов превозвач чрез процедура по ЗОП.


Всички останали клаузи на Договор № 40/22.08.2016 г. и Анекс от 01.04.2020 г. остават непроменени и запазват действието си.

Настоящият Анекс № 2 влиза в сила от дата 22.08.2021г. Същият е неразделна част от Договор № 40/22.08.2016 г. и Анекс от 01.04.2020 г., подписа се от страните в три еднообразни екземпляра два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

КМЕТ:

/Анета Генчева/

Гл. счетоводител: 

/Невена Атанасова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

/Бойко Боев/